

ก๑๕๗  
เลขที่..... 12๘  
วันที่ - 9 มิ.ย. 2569  
เวลา 15.4๐ น.  
**ค.ว.ร.ท.ล.ด.**  
ที่ อท ๐๔๑๘/ว ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเมตาพมมา  
เลขที่รับ..... 1224  
วันที่ 8 มิ.ย. 2569  
เวลา 15.0๐



ที่ว่ากรมอำนวยการพิเศษช่วยชา  
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ ๑๔๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ  
เรียน แจ้งท้าย

ด้วยอำนวยการพิเศษช่วยชา ได้รับแจ้งจากจังหวัดอ่างทองว่า กรณี ผู้ไม่ประสงค์ออกนามและผู้ใช้  
สื่อสังคมออนไลน์พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่นร้องเรียนว่า มีการดำเนินการโครงการรื้อถอนและก่อสร้างถนน  
ของหน่วยงานรัฐ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๕๕ โพธิ์พระยา - ท่าเรือ (แยกแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ)  
ซึ่งการรื้อถอนและก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่แจ้งไว้กับ  
ประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงอ่างทองในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ  
ดังกล่าวตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับรายงานดังนี้

๑. โครงการดังกล่าว เป็นโครงการงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
โดยปรับปรุงโครงการทางงานยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  
และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอนควบคุม  
๐๒๐๑ ตอนลาดताल - วิเศษไชยชาญ ที่ กม. ๒๕+๓๐๐ (สี่แยกวิเศษ) ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ แห่ง)  
โดยมีข้อมูลประกอบของโครงการ ดังนี้

๑.๑ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ เป็นเงินงบประมาณกรมทางหลวง  
ตามใบจัดสรรประมาณรายจ่าย เลขที่ ๑๐๐๐๐๐๓๗๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยได้รับการจัดสรร  
เป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  
โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๒๔,๙๕๙,๘๔๗.๑๔ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าพันแปดร้อย  
สี่สิบลบาทสิบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคา ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ขึ้น  
ทะเบียนงานก่อสร้าง สาขาก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
และพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑.๔ ต่อมา โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) บริษัท ศุภกมลเกียรติ จำกัด ราคาที่เสนอจำนวน ๒๔,๔๖๐,๖๕๐.๒๐ บาท (ยี่สิบล้าน  
สี่แสนหกหมื่นหกร้อยห้าสิบบบาทยี่สิบลบาท) ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๒) บริษัท เอส.พี.เค คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอจำนวน ๒๔,๙๕๕,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์รุ่งเรือง ราคาที่เสนอจำนวน ๒๔,๙๕๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้าน  
เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ราคาของผู้ชนะการเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๕๓๙,๓๔๙.๘๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๑๙๖.๙๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์)

๑.๕ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ และเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๑๐ วัน และสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๑.๖ ค่าจ้างและการจ่ายเงินสำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้เสนอแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว แต่การดำเนินโครงการในแต่ละงวดไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนการดำเนินโครงการแต่อย่างใด

๒. ในระหว่างการดำเนินการโครงการดังกล่าว ผู้ควบคุมงานได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการพรมน้ำและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร และระบบแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนที่พบว่ามีความชำรุดบกพร่อง ผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

๓. แขวงทางหลวงอ่างทองมีมาตรการในการบริหารจัดการสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยการส่งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและให้งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๒ ครั้งและมอบหมายให้หมวดทางหลวงโพธิ์ทองเข้าดำเนินการปรับระดับผิวทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้กำชับให้แขวงทางหลวงอ่างทองในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ต่อไป



(นายอนันต์ เขียวสวาส)

ขอแสดงความนับถือ



(นายภาคภูมิ พรหมมาณพ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการ

งานปกครอง

อำเภอวิเศษชัยชาญ

โทรสาร ๐-๓๕๖๓-๑๓๒๑ ต่อ ๑๐๔



(นายไพโรจน์ พวงศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่คำพัฒนา

เรียน ผอ.กองช่าง  
เพื่อโปรดทราบ  
- หัวข้อประชาสัมพันธ์ ดมมาคือคือ  
จากการที่รับใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
๒๑.๙๕ ตามโพธิ์โพธิ์ - ๒/๕๖

๙ ธ.ย. ๖๙

เรียน ผอ.กองช่าง  
เพื่อโปรดทราบ  
- หัวข้อประชาสัมพันธ์ ดมมาคือคือ  
จากการที่รับใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
๒๑.๙๕ ตามโพธิ์โพธิ์ - ๒/๕๖  
เพื่อความมั่นคง  
- หัวข้อประชาสัมพันธ์ ดมมาคือคือ  
โทรสาร ๐-๓๕๖๓-๑๓๒๑ ต่อ ๑๐๔

- แจ้งท้าย -

หนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ต่วนที่สุด ที่ อท ๐๔๑๘/ว ๒๕๐๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

๑. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ
๒. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางจัก
๓. พัฒนาการอำเภอวิเศษชัยชาญ
๔. เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
๖. สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ
๗. ประมงอำเภอวิเศษชัยชาญ
๘. ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ
๙. สัสดีอำเภอวิเศษชัยชาญ
๑๐. สรรพกรอำเภอวิเศษชัยชาญ
๑๑. นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง
๑๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
๑๓. กำนัน ทุกตำบล
๑๔. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน